
 
 

MUISTIO 
Hankesuunnitelman aloituspalaveri 9.4.2024 klo 14–16 

Läsnä: Anneli Hell (talousjohtaja), Ari Rantavaara (vs. kirkkoherra), Karri Koivusilta (kiinteistöpäällikkö), Marjaana Paso (�edotaja, 
siht.), Olli Paasio (kirkkoneuvoston jäsen, Monta oksaa, yksi puu-ryhmä), Erkki Eteläniemi (kirkkoneuvoston jäsen, Kris�llinen työväki 
ry-ryhmä), Riikka-Leena Eerola-Nieminen (kirkkovaltuuston pj, EE-ryhmä), Anssi Saarinen (kirkkoneuvoston varajäsen, 
kirkkovaltuutetu, Nuorten ääni-ryhmä) sekä A-Insinöörit Saija Varjonen (korjauspuolen asiantun�ja; suojellut rakennukset, 
kirkkorakennukset yms.) ja Mika Suihko (projek�päällikkö, arkkiteh�suunnitelu). 

Hankesuunnitelman työryhmä: Sami Hirvonen (kuntotutkimus ja korjaussuunnitelu), Elina Sairanen (arkkiteh�suunnitelu) ja Saija 
Korpi (rakennusterveysasiantun�ja) sekä Saija Varjonen ja Mika Suihko. 

Sovi�in, etä muis�ot julkaistaan jatkossa tästä alkaen seurakunnan ko�sivuilla osoiteessa 

htps://www.saaksmaenseurakunta.fi/info-ja-asioin�/kiinteistohallinto 

Hankesuunnitelman sisältö: 

Yksinkertaistetuna hankesuunniteluvaiheessa suunnitellaan, mitä tullaan jatkossa suunnitelemaan. Tarkoituksena on koota kaikki 
lähtö�edot yhteen ja näiden perusteella esitellä eri vaihtoehtoja seurakunnan päätöksenteon pohjaksi. 
Hankesuunnitelmavaiheeseen sisältyy viranomaisneuvoteluita, seurakunnan tarpeiden kuulemista, �latarpeiden kartoitamista, 
�lakaavioiden laa�mista ja toiminnan suunnitelua yhdessä �laajan kanssa. 

Kirkkoon on jo tehty erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä, joiden perusteella on saatu alkuperäisiä asiakirjoja täydentävä käsitys kirkon 
rakenteista ja teknisestä kunnosta. Nyt hankesuunnitelun alussa on tarkoitus täydentää lähtö�etoja selvitämällä seurakunnan 
tarpeet ja tavoiteet: 

- Mikä tavoite on esimerkiksi kirkon käytöiälle; tehdäänkö ns. lyhytaikainen pikalaastaroin�, jonka käytöikä on lyhyt vai 
tavoitellaanko mahdollisimman pitkää käytöikää? 

- Onko tarpeen lisätä rakennuksen energiatehokkuuta tai onko seurakunnan tavoiteena kirkon helppo huolletavuus tai 
pienet käytökustannukset? 

- Mitkä ovat taloudelliset tavoiteet? 
- Mitkä kokonaisuudessaan ovat seurakunnan �latarpeet; tarvitaanko lisää toimisto�loja, neuvotelu�loja ja 

kokoontumis�loja, kaikki nämä seikat vaikutavat kokonaisuuteen. Entä minkälaisia käytöasteita eri �loille tavoitellaan, 
tehdäänkö kirkossa esim. töitä 8 tun�a päivässä tai onko kellari�loissa toiminnallisia �loja? 

- Yhtenä tavoiteena on varmas� �lojen turvallisuus ja terveellisyys.  
- Hankesuunniteluvaiheessa kaikki nämä tavoiteet suhteutetaan kirkon tekniseen kuntoon. 

Hankesuunniteluvaiheessa tehdään suunnitelua, jota määritää �laajan tavoitelema kustannustaso. Kyseessä on prosessi, jossa 
Valkeakosken kirkko rakennetaisiin käytännössä uudelleen. Runko meillä on ja pitävä vesikato, muta kaikki muu on tehtävä uusiksi. 
Nämä ovat seurakunnalle isoja valintoja pitkälle aikavälille. A-insinöörit tekevät seurakunnalle käytäjälähtöisen suunnitelman, jossa 
kirkossa on monenlaista toimintaa. Kartoitetaan mm. olisiko tarveta myös konser��lalle, ja minkälaista muuta tarveta 
rakennuksella voisi olla? Haetaan siis erilaisia vaihtoehtoja erilaisille vaiheitaisille kustannuksille. Seurakunnalle tehdään erilaisia 
kaavioita ja esimerkkejä, muta ei valmista suunnitelmaa tässä hankesuunniteluvaiheessa. Lisäksi tehdään �laohjelma, josta 
nähdään, minkä verran kirkossa voisi olla vuokratavia �loja. 

Tode�in, etä ton�lla on rakennusoikeuta myös lisärakentamista ajatellen. Tämä on yksi vaihtoehto, jota voisi mie�ä, jota kellariin 
ei tarvitsisi mie�ä toimi�loja.  

Seurakunnalla on riitävät �lat toiminnalle nyt, muta puretavan seurakuntatalon kaltaista �laa ei ole. Kun seurakuntatalo poistuu 
käytöstä, toimisto�lat, kokous- ja kokoontumis�lat puutuvat. Toimintaan Valkeakosken kirkko ei seurakunta ole sulkemisen jälkeen 
tarvinnut, sillä kaikki on saatu toteutetua muissa seurakunnan �loissa.  

Luentosalin aikaisemmasta käytöstä keskustel�in ja tode�in, etä siellä on ollut monipuolises� �laisuuksia kasteista 
muisto�laisuuksiin, kirkkokahvituksiin ja erilaisiin kokouksiin.  

Jumalanpalvelusten kävijämääristä on olemassa �lastot, ei katavas�, muta viimeisimmiltä vuosilta. Jumalanpalvelusten 
kävijämäärät ylipäänsä Sääksmäen seurakunnassa ovat alhaisia.  

Tavoiteena voisi olla monitoimikirkko, joiden rakentamiseen monilla paikkakunnilla on päädyty. Kirkkosalin monipuolistaminen ja 
muunneltavuus esimerkiksi irtopenkkien käytön ja lasiseinillä erotetujen �lojen avulla olisi mahdollista Valkeakosken kirkossakin. 



 
Koska kirkon rakenteet eivät ole kunnossa ja koska ne vaa�vat perusteellista korjausta, millään pienillä muutoksilla kirkosta ei 
kuitenkaan käytökelpoista saa. Kirkkorakennuksiin tehtäviin muutoksiin on pyydetävä Museoviraston ja Kirkkohallituksen kanta. 

Iso kysymys muiden teknisten ongelmien lisäksi on, miten kirkon lämpötalousongelma ratkaistaisiin. Kirkon kunto ylipäänsä on 
keskustelutanut seurakunnassa ja siitä on useista selvityksistä ja tehdyistä kuntotutkimuksista huolimata hyvin erimielisiä 
käsityksiä. Jos kirkosta aiotaan tehdä terveellinen ja turvallinen rakennus, täytyy löytyä kestävät perusteet laitaa rakennuksen 
mitaviin korjaus- ja muutostöihin merkitävä summa rahaa. Seuraavaksi tehdään nyky�lakartoitus eli mitä �loja seurakunnalla on, 
mitkä ovat �lojen pinta-alat ja käytäjäryhmät sekä toiminnot, joita �loissa on. Lisäksi pyritään kartoitamaan uusia poten�aalisia 
käytäjiä kirkon �loille.  

Tode�in hankesuunnitelun aikataulu ja sovi�in seuraavat tapaamiset. Seurakunnan työntekijöiden kanssa toteutetaan työpajoja 
mahdollisten käytötarpeiden selvitämiseksi. 

Seuraavat tapaamiset: 

13.5. klo 14 (työpajojen sopiminen) ja 11.6. klo 13, Oliivi, Hakalan�e 1  

 12.8. klo 11 Pappilanniemi, Pappilanniemi 51 

Muis�inpanot 9.4.24/ Marjaana Paso, 040 7441657, marjaana.paso@evl.fi 

 

 

Aikataulu
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• Aikataulua mahdollisuus myös vaiheistaa
• Aikatauluun vaikuttavia tekijöitä

• Päätöksentekoaikataulu ja tilaajan hyväksyntäprosessi
• Viranomaiskäsittely ja tarvittavat luvat eri osapuolilta
• Avustushakemukset/ päätökset esim. kirkon ja museon avustukset


